



Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice
SIPOCA 54

Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20							
Project management																																									
Prima cerere de rambursare - CR 1															A doua cerere de rambursare - CR 2					A treia cerere de rambursare - CR 3																					
Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate			Raport lunar de activitate								
Elaborarea și prezentarea în cadrul proiectului a planului de activitate															Completarea și actualizarea planului de activitate					Actualizarea și prezentarea în cadrul proiectului a planului de activitate																					
Procedura lansării procedurii de achiziție pentru servicii de consultanță															Activități de informare publicitate a proiectului					Activitatea 3: Introducerea unui set unitar de metodologii de lucru la nivelul structurilor Ministerului Public (PCCJ, DCCOT, DNA) privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori a constatărilor tehnico-pierțifice care au ca obiect date informatice de interes în urmărirea penală																					
Elaborarea documentației pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea contractării consultanților externi care să elaboreze metodologia de lucru pentru efectuarea perchezițiilor informatice și a constatărilor tehnico-pierțifice, ca parte de servicii pentru activitatea de instruire și aplicărilor în materie de percheziție informatice, precum și ca parte de servicii pentru formarea profesională a beneficiarilor															Subcontractarea 1.1:					Procedura de achiziție pentru hardware și software - 2018-2019																					
Lansarea paginii web a proiectului - www.sipoca.ro - comunicat de presă privind proiectul															Comunicat de presă privind proiectul					Activitatea 4: Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare profesională pentru specialiștii din Ministerul Public care vor efectua perchezițiile informatice - 2018																					
Lansarea paginii web a proiectului - www.sipoca.ro - comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul					
Lansarea paginii web a proiectului - www.sipoca.ro - comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul		
Lansarea paginii web a proiectului - www.sipoca.ro - comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul			Comunicat de presă privind proiectul		

